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Enrico Jutzies

Von: Gemeinde Kreischa - Frank Schöning <Frank.Schoening@kreischa.de>

Gesendet: Freitag, 26. Februar 2016 18:50

An: 'Enrico Jutzies'

Betreff: Geplante Baumaßnahmen an den Schulen

Sehr geehrter Herr Jutzies, 
  
mit E-Mail vom 01.02.2016 hatten Sie zum aktuellen Sachstand angefragt und es ist inzwischen 
ein gemeinsamer Gesprächstermin für den 01.03.2016 vereinbart worden. Im Vorfeld dessen 
kann ich Ihnen den folgenden aktuellen Stand darstellen.  
  
Sie haben Recht, normalerweise wollten wir mit der Sanierung des Anbaues an der Sporthalle fast 
fertig sein. Tatsächlich haben sich jedoch die Arbeiten aus verschiedenen Gründen verzögert. Im 
Juni vergangenen Jahres haben wir das  geänderte Konzept bei der Sächsischen Aufbaubank 
(SAB) als zuständige Förderstelle eingereicht, weitere Unterlagen wurden nachgefordert und 
ergänzt. Hintergrund der Änderung war die damalige aktuelle Bedarfserfassung der Schulen und 
des Hortes und die Prüfung, ob nicht mit dem gleichen oder ähnlichem finanziellem Aufwand 
effektiver eine Erweiterung der Schulen erfolgen kann. 
  
Im geänderten Konzept, dessen Bescheidung bis heute aussteht, ist es vorgesehen, den Anbau an 
der Sporthalle zu sanieren und erdgeschossig zu belassen. Darin sollen die entsprechenden 
Umkleideräume und Sanitäranlagen sowie Lehrerräume etc. Platz finden. An der Westseite des 
jetzigen Schulgebäudes soll ein mehrgeschossiger Anbau entstehen, ebenso an der Ostsseite. Der 
Kellerbereich soll für den Profilbereich WTH umgebaut werden.  
  
Mit Posteingang vom heutigen Tag hat uns die SAB zumindest die Möglichkeit der Änderung 
bestätigt, die nötige Verbescheidung mit Übertragung der finanziellen Mittel etc. fehlt aber nach 
wie vor, wird aber zumindest nicht verneint. Damit kann die Planung weiter vorangebracht 
werden, was auch schon mal ein Fortschritt ist. 
  
Hinzu kommt ein neues Förderprogramm des Freistaates (Kommunalinvestitionspaket), welches 
seit Dezember 2015 bekannt ist und dessen Vorschriften diese Woche erlassen wurden. Wir 
planen derzeit, die Sanierung des Anbaues in dieses Paket zu nehmen, da die Fördersätze höher 
sind und wir damit Eigenmittel sparen. Mit den Arbeiten kann frühestens ab Juli 2016 begonnen 
werden, was aber in unseren zeitlichen Ablauf passen würde.  
  
Mir selbst wäre eine rascheres Agieren lieber, aber leider sind wir zwingend auf die Sicherung der 
Finanzierung durch Förderung angewiesen, da uns die nötigen Eigenmittel leider fehlen. Gern 
können wir im persönlichen Gespräch Details erörtern.  
  
Freundliche Grüße 

Gemeinde Kreischa 

gez. 
Frank Schöning 

Bürgermeister 
Telefon (035206) 209-25 

frank.schoening@kreischa.de 


